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BOEM inicia el proceso de arrendamiento
(Solicitud de interés/Petición de información)

BOEM Identifica 
Áreas de Energía 

Eólica

BOEM Publica 
Avisos de 

Arrendamiento

Revisiones Ambientales de BOEM de 
las Actividades de Arrendamiento

0 ~1/2 0 <11/2

BOEM Otorga el 
Arrendamiento

0

BOEM Realiza 
Subasta de 

Arrendamiento

El Arrendatario 
Presenta el SAP

El Arrendatario 
Presenta y BOEM 
Revisa los Planes 

de Encuesta

BOEM 
Procesa el 

SAP

El Arrendatario Realiza la Evaluación del 
Sitio y las Encuestas

El Arrendatario Presenta el COP 
(con la Envolvente de Diseño del Proyecto - opcional)

0 51 0<

El Arrendatario Presenta y BSEE 
Revisa los Planes y el FDR/FIR

BOEM Realiza 
Revisiones 

Ambientales y Técnicas

0

BOEM Emite 
la Decisión 

del COP

BOEM Revisa la 
Suficiencia del 

COP

El Arrendatario 
Instala el Proyecto

30  1        2  

BSEE Vela por la Seguridad Operacional, 
el Medio Ambiente y el Cumplimiento

BSEE Supervisa las 
Actividades de 

Desmantelamiento

0 <2Años Años
Años Años Años Años Años 1        2  Años

[Desmantelamiento][Planificación y Análisis] [Arrendamiento] [Evaluación del Sitio] [Construcción] [Operaciones]

Participación de las Partes Interesadas
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